

中断後スケジュール(案)

年	R1				R2 ⇒		審議中断	R3 ⇒							
月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
審議会	説明		説明 施設見学					審議	臨	審議	臨	答申案	答申提出		
	第1回		第2回				第3回		第4回		第5回				

*3、4回目の審議の状況によって、
追加の委員会を開催(上記「臨」)

審議会の内容	
第1回(R1.12.12)	経営状況、事業費等の説明
第2回(R2.2.12)	現行料金、水道使用量等の説明
施設見学(R2.2.27)	南2号水源、大津配水池 他
～ 中 断 ～	
第3回(R3.6.30)	料金改定案の提示、検討
第4回(R3.8月)	//
第5回(R3.10月)	検討結果まとめ(答申案作成)
R3.11月	市長へ答申の提出(委員長、副委員長)
R5.4月	料金改定予定