

人・農地プランの実質化に取り組む地区の工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	工 程														
				2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
静岡県	島田市	抜里	抜里集落															
		鍋島	鍋島集落															
		落合	落合集落									①、②、③		④				
		鵜網	鵜網集落				①、②		③			④						
		切山	切山地区	③								④						
		諏訪原	諏訪原地区	③								④						
		西原	旧金谷町の一部 旧五和村の一部															
		島田	旧島田市、旧大津村、旧大長村、旧伊久身村										①		②		③、④	
		初倉	旧初倉村										①		②		③、④	
		六合	旧六合村										①		②		③、④	
		金谷	旧金谷町										①		②		③、④	
		五和	旧五和村										①		②		③、④	
		川根	旧川根町										①		②		③、④	
		川根	石風呂北向										①、②、③			④		

※ 抜里地区、鍋島地区、西原地区は2019年度以前に実質化済み

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続き