
二の曲輪北馬出史跡整備工事について  

令和２年度 史跡整備工事内容 令和３年度 史跡整備工事内容 

【工事箇所】 

・城門東側の土塁及び土塁上工作物 

【工事内容】 

・城門東側の土塁整備 

① 盛土工 

② 法面工 

③ 基礎工 

④ 地覆石設置工 

⑤ 舗装工 

・土塁上工作物設置（土塀骨組まで） 

① 工作物設置工 

② 屋根設置 

・門と土塁の擦り付け（東側） 

① 仮板塀設置（土塀は来年度西側の擦り付け時に土塀設置

予定） 

・転落防止柵設置 

 

【工事箇所】 

・城門西側の土塁及び土塁上工作物 

【工事内容】 

・城門西側の土塁整備 

① 盛土工 

② 法面工 

③ 基礎工 

④ 地覆石設置工 

⑤ 舗装工 

⑥ 階段設置 

・土塁上工作物設置（土塀骨組まで） 

① 工作物設置工 

② 屋根設置 

※土塀をひっかける金具の取り付け 

・門と土塁の擦り付け（西側） 

① 土塀設置 

※東側の擦り付け部分同時 

－課題－ 

・土塁上工作物（土塀骨組）への土塀（合板下地＋砂壁調珪藻土塗）設置時期 

・門と土塁の擦り付け部分の土塀設置時期 

・２月 12 日（金）文化庁の市原富士夫文化財調査官の現地視察←早い時期での土塀の設置を要望する。 

 

 


