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別紙２ リスク分担表（案） 

項
目 リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担 
●︓主分担 
▲︓従分担 
市 PFI 

事業者 
共
通 

入札説明書等、公募書類リスク 入札説明書の誤りによるもの ●  
市の事由による内容の変更によるもの ●  

入札参加リスク 入札参加費用に関するもの  ● 
契約締結リスク 市の責に帰すべき事由により契約が結べない場合 ●  

事業者の事由により契約が結べない場合  ● 
社会リスク 法制度変更リスク 法制度の新設・変更に関するもの（本事業に直接関連する法

令変更） 
●  

法制度の新設・変更に関するもの（上記以外のもの）  ● 
許認可リスク 事業に直接影響を及ぼす許認可の新設・変更によるもの ●  

上記以外の許認可に関するもの  ● 
市が取得すべき許認可の遅延によるもの ●  
事業者が取得すべき許認可の遅延によるもの  ● 

税制度リスク 事業に直接関係する税制度の新設・変更によるもの ●  
法⼈の利益に課される税制度の変更によるもの  ● 
消費税の変更によるもの ●  
その他の税制度の新設・変更によるもの  ● 

政治関連リスク 政策の変更によるもの ●  
議会承認に関するリスク 市の事由によるもの ●  

事業者の事由によるもの  ● 
住⺠問題リスク 施設の建設⾃体に関する住⺠反対運動・訴訟・要望等に関す

るもの 
●  

市の責に帰すべき事由による調査・設計・工事及び運営・維
持管理に係る住⺠反対運動・訴訟・要望等に関するもの 

●  

上記以外の調査・設計・工事及び運営・維持管理に係る住⺠
反対運動・訴訟・要望等に関するもの 

 ● 

環境問題リスク 事業者が⾏う業務に起因する環境問題（有害物質の排出・漏
洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、
光・臭気等）に関するもの 

 ● 

地盤沈下に関するもの（⾃然災害によるものを除く）  ● 
第三者賠償リスク 設計・建設業務に起因する騒音、振動、地盤沈下等に関する

もの 
 ● 

維持管理・運営業務に起因する騒音、振動等に関するもの  ● 
施設の瑕疵による事故によるもの  ● 
施設の劣化及び維持管理の不備による事故によるもの  ● 
市の責に帰すべき事由によるもの ●  

債務不履⾏
リスク 

事業者の責によるもの 事業者の事業放棄・破綻や契約違反・債務不履⾏によるもの  ● 
事業者が提供するサービスの品質・利用しやすさが⼀定のレ
ベルを下回った場合 

 ● 

無許可での事業者の交代又は義務の違反  ● 
公共の責によるもの 市の債務不履⾏ ●  

不可抗⼒リスク 戦争・内乱・軍事紛争 ● ▲ 
台風、風水害、地震その他の⾃然災害・第三者の⾏為（予測
不可能なもの） 

● ▲ 

資⾦調達リスク 事業者が必要な資⾦を調達できない場合  ● 
市が必要な資⾦を調達できない場合 ●  

⾦利変動リスク 基準⾦利確定前の⾦利変動によるもの ●  
基準⾦利確定後の⾦利変動によるもの  ● 

物価変動リスク インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減（⼀定の範囲
内） 

 ● 

インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減（⼀定の範囲
を超えた部分） 

●  
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項
目 リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担 
●︓主分担 
▲︓従分担 
市 PFI 

事業者 
計
画
・
設
計
段
階 

計画・設計リスク 市の提⽰条件、指⽰の不備・変更によるもの ●  
上記以外の事由に起因するもの  ● 

測量・調査リスク 市が実施した測量・調査に関するもの ●  
事業者が実施した測量・調査に関するもの  ● 

用地リスク 土壌汚染リスク 建設予定地の土壌汚染によるもの ●  
地質障害・地中障害物
リスク 

地中障害物が発⾒された場合 ●  
市が事前に公表した資料に明⽰されているもの  ● 

埋蔵⽂化財発⾒リスク 埋蔵⽂化財が発⾒された場合 ●  
建
設
段
階 

工事リスク 工事遅延リスク 市の責に帰すべき事由に起因する工事完了の遅延 ●  
上記以外の事由に起因する工事完了の遅延  ● 

工事監理リスク 事業者の工事内容の確認誤り等により生じる増加費用及び損
害 

 ● 

工事費増大リスク 市の指⽰による工事費の増大・予算超過 ●  
上記以外の工事費の増大・予算超過  ● 

性能リスク 要求水準未達（施工不良含む）  ● 
施設損傷リスク 引渡し前に工事目的物や材料等、関連工事に関して生じた損

害 
 ● 

性能変更リスク 建設中に市の意向で仕様、性能要件が変更されることによる
遅延、コストの発生 

●  

事業者の提案による仕様の変更によるもの  ● 
維
持
管
理
・
運
営
段
階 

事業内容変更リスク 市の責に帰する事業内容等の変更によるもの ●  
事業者の責に帰する事業内容等の変更によるもの  ● 

施設損傷リスク 劣化による損傷  ● 
事業者の維持管理業務に起因する事故、⽕災等による施設の
損傷 

 ● 

市の責による事故、⽕災等による施設の損傷 ●  
第三者の責による事故、⽕災等による施設の損傷 ▲ ● 

施設瑕疵リスク 使用開始後２年以内（ただし事業者に故意・重過失がある場
合は10年以内）に瑕疵が⾒つかった場合 

 ● 

使用開始後３年目以降に瑕疵が⾒つかった場合（ただし経年
劣化と認められるものは除く） 

●  

性能リスク 要求水準未達  ● 
維持管理・運営費増大リスク 市の責に帰すべき事由による維持管理・運営費の増大 ●  

上記以外の要因による維持管理・運営費の増大  ● 
需要の変動
リスク 

利用料⾦収入 市の事由による事業内容、用途変更等に起因する収入に関す
るもの 

●  

上記以外の事由に関するもの  ● 
運営リスク 運営業務全般 利用者（参加者）の事故  ● 

苦情やトラブル等への対応  ● 
SC醸成・向上業務 市が実施するSCの醸成・向上に影響する政策・取組等によ

りSC醸成・向上業務に関する成果の測定が困難となった場
合におけるSC醸成・向上業務の事業者の収入に関するもの 

●  

上記以外の事由によるSC醸成・向上業務の事業者の収入に
関するもの 

 ● 

移
管
段
階 

移管リスク 施設の性能確保リスク 事業期間終了時における要求水準の保持  ● 
移管手続きリスク 事業の終了手続きに関する諸費用の発生  ● 

事業者の清算手続きに伴う損益等  ● 
 


