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（別紙１） 

 

島田市週休２日工事（建築工事）特記仕様書（発注者指定型） 

 

（目的） 

第１条 この仕様書は、建設業界において若年層の入職者数が減少しており、公共工

事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保が重要な課題となってい

ることに鑑み、建設現場において週休２日の取得が可能な環境づくりを推進し、そ

の労働環境を改善するため、週休２日の工事を実施することにより、建設産業にお

ける担い手を育成し、及び確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと

認められる状態をいう。 

(2) 対象期間 工期のうち、準備期間と片付け期間を除く期間をいう｡なお、年末年

始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事

全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容

に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含ま

ない。 

(3) 現場閉所 一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事（以下、「関連工

事」という。）を含めて、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作

業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

(4) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を

含めて１日を通して現場作業がない状態をいう。 

(5) 現場閉所(現場休息)率 対象期間の現場閉所(現場休息)日数の割合（現場閉所

(現場休息)日数／対象期間日数）をいい、現場閉所(現場休息)率が28.5％以上の

場合を４週８休以上、25％以上28.5％未満の場合を４週７休以上４週８休未満、

21.4％以上25％未満の場合を４週６休以上４週７休未満とする。なお、現場休息

率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。また、降雨、降

雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

 

（取組内容の設定） 

第３条 対象期間は、対象期間開始前の受注者と発注者間協議により設定する。 

 

（現場閉所の確認） 

第４条 受注者は、対象期間開始前に週休２日取得計画が確認できる「現場閉所（現場休

息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得たうえで週休２日に

取り組むものとする。対象期間開始後に工程計画の見直し等が生じた場合には、その都
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度実施工程表等を提出するほか、現場閉所（現場休息）率確認時には、実施工程表等に

｢現場閉所（現場休息）日｣を記載し監督員に提出するものとする。 

 

（現場閉所（現場休息）率の算出) 

第５条 監督員は、受注者が作成する「現場閉所(現場休息)日」が記載された実施工程表

により対象期間内の現場閉所(現場休息)日数を確認のうえ現場閉所(現場休息)率を算

出する。 

 

（工事間調整) 

第６条 受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場におい

て、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が

生じないように、各工事間（分離又は分割で発注した工事を含む）の調整を適切に実施

する。 

 

（実施困難な場合の対応） 

第７条 受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開

始前に受注者と発注者間協議を行うこととする。 

 

（費用の計上） 

第８条 当初の予定価格の設定において、４週８休以上を前提に以下の(1)により労務

費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料

の掲載価格（材工単価）の労務費。以下同じ）を補正している。発注者は、現場閉

所(現場休息)の達成状況を確認し、４週７休以上４週８休未満又は４週６休以上４

週７休未満に該当する場合は、以下の(2)又は(3)の現場閉所（現場休息）の状況に

応じた補正係数により労務費を補正して工事費を算出し、請負代金額を減額変更す

る。また、４週６休に満たない場合については労務費補正分の全てを減額変更する。 

 (1)４週８休以上       補正係数1.05 

 (2)４週７休以上４週８休未満 補正係数1.03 

 (2)４週６休以上４週７休未満 補正係数1.01  

 

（関連工事について） 

第９条 本工事において本特記仕様書による「関連工事」として扱う工事は以下のとおり

である。 

 ・令和  年度 ○○センター△△棟□□工事 

 ・令和  年度 ○○センター△△棟☆☆工事 

 

 


